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上海第二工业大学金海路校区文理学部楼维修工程

一、项目概况

文理学部楼建于 2002 年，建成后未实施大修，房屋整体环境较

差，屋面渗水，空调、消防设施等老化严重，电力、网络等基础设施

落后，影响使用。为确保房屋安全、设施提升、功能完善，满足以文

理学部楼为空间载体建设“职业导向的教学科研公共服务平台”的需

要，提升学校应用技术型人才培养水平，学校决定实施文理学部楼维

修工程。

2018 年 6 月 22 日，经上海市教育委员会批复，同意我校实施

该项工程，批复项目维修规模约 9270 平方米，批复总投资 2630

万元。

二、实施范围及内容

实施范围为 15号楼 1 至 5 层及 16 号楼 1层，实施内容包括拆除

工程、屋面防水维修工程、外立面维修工程、室内维修工程（顶面、

墙面、地面）、电气照明系统工程、弱电系统工程、消防工程、空调

通风系统工程（多联机系统）、门窗更新工程、室外小总体工程基础

设施提升等。

三、实施过程

2018 年 7月 20 日，项目报建（报建号：1802PD0384）。

2018 年 11 月 16 日，获建筑工程施工许可证（上海市浦东新区

建设和交通委员会核发，编号：1802PD0384D01）。

2018 年 11 月 20 日开工；2019 年 7 月 2 日完成工程消防验收工
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作（浦建委消验[2019]第 3 号）。

2019 年 9月 18 日，通过上海市浦东新区建设和交通委员会建设

工程竣工验收备案（备案编号：2019PD0325）。

四、建设意义及成效

通过对文理学楼的整体维修，保证了房屋的安全性，提升了基础

设施配置，并完善了教学科研功能，基本满足以文理学部楼为空间载

体建设“职业导向的教学科研公共服务平台”的需要，为学校应用技

术型人才培养提供平台和条件。

本项目批复总投资 2630 万元，竣工财务决算金额 2482.3348

万元，完成项目占批复金额 94.39%，实现投资控制目标。
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上海第二工业大学金海路校区文理学部楼维修工程

施工前后对比照

施工前

施工后
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施工前

施工后
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施工前

施工后
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施工前

施工后


